Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike

Projektiranje informacijskih sustava

Prijedlog projekta:

Razvoj informacijskog sustava za pružatelja internetskih usluga

Verzija: 1.0

Voditelj projekta: Teo Talić

Mostar, ožujak 2026.

Sadržaj

1.0 Osnovne informacije 3
1.1. Puni naziv projekta 3
1.2. Skraćeni naziv projekta 3
1.3. Naručitelj projekta 3
1.4. Voditelj projekta 3
2.0 Opis problema i predloženog rješenja 4
2.1. Kratak opis problema 4
2.2. Ciljevi projekta 4
2.3. Doseg projekta 5
3.0 Svrha projekta i očekivani rezultati 6
3.1 Rezultati 6
3.2 Potencijalni korisnici i tržište 6
3.3 Kriterij za mjerenje uspješnosti 7

1. Osnovne informacije

1.1. Puni naziv projekta

Razvoj informacijskog sustava za upravljanje pružateljem internetskih usluga

1.2. Skraćeni naziv projekta

ISP

1.3. Naručitelj projekta

Fakultet strojarstva,
računarstva i
elektrotehnike(FSRE)
Matice hrvatske b.b,
Mostar 88000

1.4. Voditelj projekta

Teo Talić
Kneza
Višeslava
88000 Mostar
Bosna i
Hercegovina

2. Opis problema i predloženog rješenja

2.1. Kratak opis problema

Pružatelji internetskih usluga (ISP) suočavaju se s brojnim izazovima u upravljanju složenim poslovnim procesima koji obuhvaćaju upravljanje pretplatnicima, aktivaciju usluga, nadzor mrežne infrastrukture, naplatu i korisničku podršku. Mnogi od tih procesa još se uvijek odvijaju ručno ili uz korištenje međusobno nepovezanih alata i zastarjelih sustava, što rezultira povećanjem operativnih troškova, sporim odzivom na kvarove i nezadovoljstvom korisnika. Nesustavan pristup dodatno otežava praćenje stanja mreže, upravljanje ugovorima i servisnim paketima, te brzu reakciju na tehničke probleme. Potrebna je implementacija integriranog informacijskog sustava koji će unaprijediti operativnu učinkovitost i omogućiti bolju koordinaciju svih poslovnih funkcija unutar ISP poduzeća.

2.2. Ciljevi projekta

Ciljevi ovog projekta su:

- Razviti sveobuhvatan informacijski sustav za upravljanje poslovanjem pružatelja internetskih usluga.
- Centralizirati upravljanje pretplatnicima, ugovorima, servisnim paketima i opremom putem jedinstvene platforme.
- Unaprijediti nadzor mrežne infrastrukture i omogućiti brzu detekciju te otklanjanje kvarova.
- Automatizirati procese naplate, izdavanja računa i praćenja plaćanja pretplatnika.
- Osigurati kvalitetno izvještavanje i analizu poslovnih podataka radi bržeg i informiranijeg donošenja odluka.
- Poboljšati korisničku podršku kroz integrirani sustav za prijavu i praćenje reklamacija i zahtjeva.
- Poticati bolju komunikaciju među odjelima i s pretplatnicima putem digitalnih kanala.

2.3. Doseg projekta

1. Analiza poslovnih procesa i potreba poduzeća:
    - Istraživanje i analiza ključnih poslovnih funkcija unutar ISP poduzeća, uključujući upravljanje pretplatnicima, mrežnom infrastrukturom, naplatom i korisničkom podrškom.
    - Identifikacija postojećih problema i izazova, poput ručnog upravljanja pretplatničkim bazama, sporog odziva na kvarove i nepovezanosti poslovnih procesa.
    - Prikupljanje poslovnih zahtjeva od ključnih korisnika i dionika radi definiranja prioriteta i potreba za informacijskim sustavom.
2. Razvoj funkcionalnih specifikacija sustava:
    - Definiranje ključnih funkcionalnih modula sustava, uključujući:
        - Upravljanje pretplatnicima (registracija, ugovori, servisni paketi, status priključka)
        - Upravljanje mrežnom infrastrukturom (evidencija opreme, topologija mreže, nadzor uređaja)
        - Naplata i financijsko upravljanje (automatsko generiranje računa, praćenje plaćanja, opomene)
        - Korisnička podrška i upravljanje zahtjevima (ticketing sustav, praćenje reklamacija, SLA)
        - Izvještavanje i analitika (prikaz ključnih pokazatelja kroz izvještaje i grafičke prikaze)

3.0 Svrha projekta i očekivani rezultati

3.1 Rezultati

Implementacijom informacijskog sustava očekuju se sljedeći rezultati:

- Povećana učinkovitost i automatizacija poslovnih procesa u ISP poduzeću.
- Smanjenje operativnih troškova i optimizacija upravljanja mrežnom infrastrukturom i pretplatnicima.
- Povećana transparentnost u upravljanju ugovorima, servisnim paketima i financijskim tokovima.
- Bolja informiranost menadžmenta putem jasnih izvještaja i analitičkih prikaza o stanju mreže i baze pretplatnika.
- Smanjenje vremena odziva na kvarove i tehničke probleme zahvaljujući automatiziranom nadzoru i ticketing sustavu.
- Poboljšana komunikacija između tehničkih, komercijalnih i financijskih odjela putem integrirane digitalne platforme.

3.2. Potencijalni korisnici i tržište

Razvijeni informacijski sustav prvenstveno je namijenjen pružateljima internetskih usluga koji žele unaprijediti svoje poslovanje digitalizacijom i automatizacijom poslovnih procesa. Sustav je skalabilan i može se prilagoditi potrebama kako manjih regionalnih ISP pružatelja tako i velikih nacionalnih operatera. Potencijalni korisnici uključuju:

- Administratore i operatore sustava, koji trebaju centraliziran pregled i kontrolu nad cjelokupnom mrežnom infrastrukturom i pretplatničkim bazama.
- Financijsko i računovodstveno osoblje, kojemu će sustav omogućiti automatiziranu naplatu, praćenje potraživanja i generiranje financijskih izvještaja.
- Tehničke timove za podršku i servis, koji će imati brz pristup informacijama o stanju mreže, opremi i otvorenim kvarovima u stvarnom vremenu.
- Upravu, koja će dobiti alate za praćenje poslovnih pokazatelja i donošenje strateških odluka temeljenih na stvarnim podacima.
- Pretplatnike, kojima se može omogućiti uvid u stanje vlastite usluge, račune i statuse prijavljenih zahtjeva putem korisničkog portala.

Tržište za ovakva rješenja kontinuirano raste zahvaljujući sve većoj potražnji za brzim i pouzdanim internetskim uslugama, kao i regulatornim zahtjevima za transparentnošću poslovanja. Informacijski sustavi postaju neizostavni alat za ISP pružatelje koji se žele natjecati na tržištu i zadržati pretplatnike kroz visoku razinu usluge. Osim domaćeg tržišta, postoji potencijal i za širu primjenu u regiji, posebno u zemljama koje prolaze kroz digitalnu transformaciju telekomunikacijskog sektora.

3.3. Kriteriji za mjerenje uspješnosti

Uspješnost projekta mjerit će se prema sljedećim kriterijima:

- Stopa usvajanja sustava među zaposlenicima (broj aktivnih korisnika po odjelu)
- Smanjenje prosječnog vremena potrebnog za aktivaciju novog pretplatnika i rješavanje kvarova
- Točnost i ažurnost podataka o pretplatnicima, ugovorima i stanju mreže unutar sustava
- Smanjenje troškova povezanih s ručnom obradom podataka i upravljanjem infrastrukturom
- Povratne informacije korisnika sustava (ankete i intervjui s osobljem i pretplatnicima)
- Broj i kvaliteta automatski generiranih izvještaja koji se koriste u donošenju poslovnih odluka

Voditelj projekta:	Odobrio:
Teo Talić	prof. dr. sc. Krešimir Fertalj
_____	_____